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Копия
Дело №2-451/2022
УИД 16MS0035-телефон-телефон-15
Категория дела: 169
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
дата
адрес
Мировой судья судебного участка №10 по Ново-Савиновскому судебному району адрес фио,
при секретаре судебного заседания фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Притчиной А.В. к Петрову А.И. о взыскании задолженности по договору подряда,
УСТАНОВИЛ:
фио обратилась в суд с вышеуказанным иском к фио, в обоснование своих требований указав, что между сторонами по устной договоренности был заключен договор подряда, согласно которому ответчик обязался выполнить ремонтные работы в двух помещениях квартиры истца, расположенной по адресу: адрес.
Срок выполнения работ был установлен дата. фио оплатила фио по представленной ответчиком смете сумма. Данные условия были закреплены в составленной ответчиком расписке.
Также истец дополнительно оплатил сумма, данные расходы не были отражены в смете.
В установленный срок обязательства ответчиком не были исполнены, при этом работы были продолжены ответчиком.
В дата работы были приостановлены в связи с ненадлежащим качеством выполненных фио работ, а именно: обои поклеены некачественно, имелись разводы, появилась плесень. Данные обстоятельства были также установлены в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от дата.
Цена работ по поклейке обоев согласно смете составляет сумма, стоимость рулона обоев составляет сумма.
Также ответчиком произведены работы ненадлежащего качества по установлению декоративного обклада дверного проема.
Цена работ по установке декоративного обклада дверного проема составляет сумма. При этом, как указывалось ранее, дополнительно оплаченные сумма являлись доплатой за работы по установке декоративного обклада дверного проема. В связи с этим истец полагает, что общая сумма работ по установке декоративного обклада дверного проема составляет сумма.
Также ответчиком не были произведены работы по установке дверей и плинтусов.
С учетом вышеизложенного, истец просит взыскать с ответчика сумма за некачественно выполненные работы по поклейке обоев, в счет возмещения расходов за рулон обоев сумма, сумма за некачественно выполненные работы по установке декоративного обклада дверного проема, за некачественно выполненные работы по установке дверей и плинтусов в размере сумма, возместить расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма.
В ходе рассмотрения дела истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика денежные средства за некачественно выполненные работы по поклейке обоев в размере сумма, в остальной части первоначальные исковые требования поддержал, при этом от искового требования о взыскании с ответчика сумма за некачественно выполненные работы по установке декоративного обклада дверного проема отказался, что отражено в протоколе судебного заседания от дата (л.д.64-65).
Ответчик участвовал в ходе рассмотрения дела, признал заявленные истцом исковые требования, при этом указал, что не согласен с окончательной суммой по всем выполненным работам, поскольку между сторонами имелись устные договоренности.
Исследовав материалы дела, выслушав доводы фио, поддержавшей исковые требования, пояснения фио, суд приходит к следующему.
Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
В силу статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.
Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.
В соответствии со статьей 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.
Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
Цена работы может быть определена путем составления сметы.
В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.
Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.
Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.
Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.
Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.
Согласно статье 714 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
В силу статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
В соответствии со статьей 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Согласно статье 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.
В силу статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
В соответствии со статьей 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
Согласно статье 724 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.
В соответствии со статей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.
В ходе рассмотрения дела установлено, что между сторонами по устной договоренности был заключен договор подряда, согласно которому фио обязался выполнить ремонтные работы в двух помещениях квартиры фио, расположенной по адресу: адрес.
Данные обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, что подтверждается пояснениями сторон.
Срок выполнения работ был установлен дата. фио оплатила фио по представленной ответчиком смете сумма. Данные условия были закреплены в составленной ответчиком расписке (л.д.29).
В ходе рассмотрения дела судом установлено, что срок выполнения работ по согласованию сторон изменялся по причине переноса сроков самим истцом в связи с занятостью фио, а также в связи с несоответствием размеров предоставленных ответчику для установки дверей.
Также в ходе рассмотрения дела стороны подтвердили, что цена работы определялась составленной сметой (л.д.30).
Согласно смете и с учетом заявленных требований следует, что стороны согласовали стоимость работ, а именно: по поклейке обоев – сумма, установка межкомнатной двери – сумма, монтаж напольных плинтусов – сумма.
Также в ходе рассмотрения дела установлено и не отрицалось ответчиком, что последним были повреждены обои в одном из помещений при установке двери. Данные обстоятельства также подтверждаются сведениями из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (л.д.9), фотоматериалами (л.д.10). Также установлено, что работы ответчиком выполнены некачественно, что подтверждается фотоматериалами (л.д.10), и не опровергалось ответчиком допустимыми доказательства. Акт выполненных работ сторонами не составлялся (л.д.54).
В ходе рассмотрения дела дата истец признал исковые требования по некачественно выполненным работам и взыскании стоимости рулона обоев в заявленных истцом суммах, в связи с чем на основании статей 702, 709, 714, 716, 720, 721, 723, 724 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также с учетом признания ответчиком факта некачественного выполнения работ по заявленным истцом требованиям, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению.
При этом суд не принимает во внимание пояснения фио о несогласии с окончательной суммой всех выполненных работ, поскольку в ходе рассмотрения данного дела исследовались обстоятельства по заявленным исковым требований, а именно по некачественному выполнению ответчиком конкретных работ, что нашло подтверждение в ходе рассмотрения дела, самим фио не оспаривалось, а также не оспаривалась их стоимость.
Согласно ч.1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.
Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат возмещению расходы по оплате государственной пошлины с учетом заявленных истцом требований в размере сумма.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования фиоА.В. к фиоА.И. о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворить частично.
Взыскать с Петрова А.И. в пользу фиоА.В. задолженность за некачественно выполненные работы по договору подряда по поклейке обоев в размере сумма, в счет возмещения расходов за испорченный рулон обоев сумма, задолженность за некачественно выполненные работы по установке дверей и плинтусов в размере сумма, в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины сумма.
Лица, участвующие в деле, их представители вправе подать мировому судье заявление о составлении мотивированного решения в течение трех дней, если они присутствовали в судебном заседании, в течение пятнадцати дней, если они не присутствовали в судебном заседании, со дня объявления резолютивной части решения.
Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Ново-Савиновский районный суд адрес через мирового судью судебного участка №10 по Ново-Савиновскому судебному району адрес в течение одного месяца при отсутствии заявления о составлении мотивированного решения, а в случае если такое заявление подано, в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Мировой судья (подпись)
Копия верна
Мировой судья






фио
Решение вступило в законную силу «_____» ___________________ года
Мировой судья






фио
Мотивированное решение изготовлено дата
